

RAE VALLA 2023. aasta HANKEPLAAN

Jrk nr	Riigihanke objekt	Hanke liik	Hankemenetluse liik	Hankemenetluse korraldamise eeldatav aeg	Hanke korraldamise eest vastutav isik
Planeerimis- ja keskkonnaamet					
1.	Trammi trassi I etapi eelprojekti koostamine	teenus	A	IV kvartal	Annika Jõgimaa, planeerimis- ja keskkonnaameti juhataja
2.	Lagedi kandi üldplaneeringu keskkonnamõju strateegiline hindamine (KSH programm ja aruanne +lisauuringud)	teenus	A	II kvartal	Stina Metsis, üldplaneeringute arhitekt
3.	Rae valla Liikuvusuuring, sh Lagedi kandi üldplaneeringu liikuvusuuring	teenus	LH	II kvartal	Stina Metsis, üldplaneeringute arhitekt
Arendus- ja haldusamet					
4.	IT seadmete ostmine ja rentimine	asjad	A	I kvartal	Ainar Prääm, IT-projektijuht
5.	Sideoperaatori hange	teenus	A	I kvartal	Ainar Prääm, IT-projektijuht
6.	Litsentside soetamine	asjad	LH	II kvartal	Ainar Prääm, IT-projektijuht
7.	Peetri Lasteaed-Põhikool hoone energiatõhususe parendamise projekteerimine	teenus	A	II kvartal	Meelis Rõigas, arendus- ja haldusameti juhataja

8.	Vaida lasteaia hoone energiatõhususe parendamise projekteerimine	teenus	A	II kvartal	Meelis Rõigas, arendus- ja haldusameti juhataja
9.	Pärna 2 Vaskjala külas asuva munitsipaalmaja etapiviisiline rekonstrueerimine	ehitus	A	IV kvartal	Meelis Rõigas, arendus- ja haldusameti juhataja
10.	Kooli 18B Lagedil asuvas keskusehoones küttesüsteemi rekonstrueerimine	ehitus	A	III kvartal	Meelis Rõigas, arendus- ja haldusameti juhataja
11.	Puhke- ja keskusala rajamine Lagedi kanti projekteerimine ja ehitus	ehitus	VH	I kvartal	Aune Torm, ehituse projektijuht
12.	Väiketraktori ostmine	asjad	LH	I kvartal	Meelis Laid, heakorrajuh
13.	Kahe kaubiku kasutusrendi teenus	teenus	LH	II kvartal	Meelis Laid, heakorrajuh
14.	Tuule Spordihoone jõusaali sisustus	asjad	A	II kvartal	Aune Torm, ehituse projektijuht
15.	Jüri staadioni ehitustööd	ehitus	A	III kvartal	Aune Torm, ehituse projektijuht
16.	Jüri staadioni ehitustööde omanikujärelvalve teenus	teenus	LH	III kvartal	Aune Torm, ehituse projektijuht
17.	Peetri Pargi II etapp ehitustööd	ehitus	A	III kvartal	Aune Torm, ehituse projektijuht
18.	Peetri Pargi II etapi ehitustööde omanikujärelvalve teenus	teenus	LH	III kvartal	Aune Torm, ehituse projektijuht
19.	Ülemiste järve liikumisradade ehitustööd	ehitus	A	II kvartal	Aune Torm, ehituse projektijuht

20.	Ülemiste järve liikumisradade ehitustööde omanikujärelvalve teenus	teenus	LH	II kvartal	Aune Torm, ehituse projektijuht
21.	Lagedi Spordikeskuse ehitustööd	ehitus	A	III kvartal	Aune Torm, ehituse projektijuht
22.	Lagedi Spordikeskuse ehitustööde omanikujärelvalve teenus	teenus	LH	III kvartal	Aune Torm, ehituse projektijuht
23.	Uuesalu lasteaia ehitustööd	ehitus	A	III kvartal	Aune Torm, ehituse projektijuht
24.	Uuesalu lasteaia ehitustööde omanikujärelvalve teenus	teenus	LH	III kvartal	Aune Torm, ehituse projektijuht
25.	Lagedi lasteaia 2. korruse ehitustööd	ehitus	A	II kvartal	Aune Torm, ehituse projektijuht
26.	Lagedi lasteaia 2. korruse ehitustööde omanikujärelvalve teenus	teenus	LH	IV kvartal	Aune Torm, ehituse projektijuht
27.	Assaku lasteaia laienduse projekteerimine	teenus	A	IV kvartal	Aune Torm, ehituse projektijuht
28.	HEV-Kooli arhitektuurikonkurss	teenus	A	III kvartal	Aune Torm, ehituse projektijuht
29.	Puhke- ja keskusala rajamine Vaida kanti projekteerimine ja ehitus	ehitus	VH	I kvartal	Aune Torm, ehituse projektijuht
30.	Tõrukese lasteaia projekteerimine	teenus	A	II kvartal	Aune Torm, ehituse projektijuht
31.	Jüri Gümnaasiumi moodulite projekteerimine ning paigaldus	asjad	A	I kvartal	Aune Torm, ehituse projektijuht
32.	Nõrkvooluseadmete ost Tuule spordihoonele	asjad	LH	II kvartal	Aune Torm, ehituse projektijuht

33.	Jüri kalmistu laienduse kujundamise peaprojekteerimine	teenus	VK-ta LR-ga	I kvartal	Katrin Baumann, arhitekt
34.	Küti tee, Mõigu tee, Pargi tee rekonstrueerimine ja Küti-Pargi tee ringristmiku rajamine peatöövõtt	ehitus	A	I kvartal	Hannes Karon, teehoiuspetsialist
35.	Saarepargi tee, Urvaste ja Salu vaheline Kaldamäe tee 1,2 km, Veski põik pindamistööd peatöövõtt	ehitus	LH	II kvartal	Hannes Karon, teehoiuspetsialist
36.	Tammiku-Väljaku tn rekonstrueerimistööd peatöövõtt	ehitus	A	II kvartal	Hannes Karon, teehoiuspetsialist
37.	Vaida aleviku kõnniteede ehitustööd peatöövõtt	ehitus	A	II kvartal	Hannes Karon, teehoiuspetsialist
38.	Lagedi Aleviku ripsilla ehitus-remontööde peatöövõtt	ehitus	VH	II kvartal	Hannes Karon, teehoiuspetsialist
39.	Vaida-Aruvalla kergliiklustee projekteerimine peatöövõtt	teenus	LH	II kvartal	Hannes Karon, teehoiuspetsialist
40.	Päikesse, Piiri ja Pääsukese tänavate projekteerimine ja ehitamine peatöövõtt	ehitus	A	II kvartal	Hannes Karon, teehoiuspetsialist
41.	Kindluse tee kergliiklustee koos tänavavalgustusega rajamine peatöövõtt	ehitus	A	II kvartal	Hannes Karon, teehoiuspetsialist

42.	Patika - Vaida kergliiklustee ehituse peatöövõtt (toetuse korral)	ehitus	A	II kvartal	Hannes Karon, teehoiuspetsialist
43.	Tähnase tee kergliiklustee projekteerimine ja ehitus peatöövõtt (toetuse korral)	ehitus	A	II kvartal	Hannes Karon, teehoiuspetsialist
44.	Jüri - Lagedi kergliiklustee II etapp, Karla küla, Lagedi alevik	ehitus	A	I kvartal	Hannes Karon, teehoiuspetsialist
45.	Jõe ja Kingu tänava rekonstrueerimine I-etapp peatöövõtt	ehitus	A	I kvartal	Hannes Karon, teehoiuspetsialist
46.	Vahesoo tee, kergliiklustee koos tänavavalgustusega ehituse peatöövõtt	ehitus	A	I kvartal	Hannes Karon, teehoiuspetsialist
47.	Ilumetsa tee, Kivikalme tee, Ilumetsa lingi tee Kopli külas, projekteerimine peatöövõtt	teenus	LH	I kvartal	Hannes Karon, teehoiuspetsialist
48.	Nabala tee, kergliiklustee projekteerimine peatöövõtt (toetuse korral)	teenus	LH	II kvartal	Hannes Karon, teehoiuspetsialist
49.	Kalevi tee asfaltkatte ehitus-remontööd peatöövõtt	ehitus	LH	I kvartal	Hannes Karon, teehoiuspetsialist

50.	Vana-Järveküla kergliiklustee koos tänavavalgustusega projekteerimine ja ehitus peatöövõtt	ehitus	A	II kvartal	Hannes Karon, teehoiuspetsialist
51.	Tänavavalgustus ümberehitus LED valgustitele peatöövõtt	ehitus	A	I kvartal	Hannes Karon, teehoiuspetsialist
52.	Rae valla tänavavalgustuse korrashoid	teenus	A	I kvartal	Hannes Karon, teehoiuspetsialist
53.	Aruheina lasteaia päikesepargi rajamine	ehitus	LH	II kvartal	Raimo Viilup, kinnisvarahaldur
54.	Vallamaja heakorrasteenus	teenus	A	II kvartal	Marje Aho, kinnisvarahalduse juht

Sotsiaalamet

55.	Erivajadustega õpilaste, sotsiaal- ja koolitranspordi teenuse osutamine	teenus	A	II kvartal	Marlen Noorkõiv, erivajadustega inimeste spetsialist
56.	Raske ja sügava puudega laste lapsehoiuteenus osutamine 2024-2025. aastal	teenus	SE	IV kvartal	Marlen Noorkõiv, erivajadustega inimeste spetsialist

Kommunikatsioon

57.	Rae Sõnumid väljaandmine	teenus	A	III kvartal	Elis Merila, kommunikatsioonijuht
-----	--------------------------	--------	---	-------------	-----------------------------------

Rae Valla Raamatukogu

58.	Attune Lib RFID teavikute tuvastus- ja jälgimislahendus raamatukogudele	teenus	VK-ta LR-ga	I kvartal	Ülle Siska, direktor
-----	---	--------	-------------	-----------	----------------------

Rae Valla Spordikeskus

59.	Kindluse Kooli hoonete ja Rae Spordikeskuse Kindluse spordihoone ja pneumohalli heakorrasteenuse osutamine	teenus	A	II kvartal	Mart Männiste, haldusjuht
60.	Kindluse spordihoone pneumohalli lumekoristus aastateks 2023-2027	teenus	A	II kvartal	Marek Sooäär, filiaali juht
61.	Jüri Spordihoone heakorrasteenus	teenus	A	IV kvartal	Jana Maria Kallas, direktor
62.	Tuule Spordihoone heakorrasteenus	teenus	A	IV kvartal	Jana Maria Kallas, direktor
63.	Väikebussi kasutusrent	teenus	LH	I kvartal	Aivar Neimar, haldusjuht
Lagedi kool					
64.	Koolimaja klassiruumide ning söökla valgustite uuendamine LED-valgustiteks	asjad	LH	II kvartal	Janika Mäeväli, majandusjuht

Kasutatud lühendid:

A - avatud hankemenetlus

LH - lihthankemenetlus

VH - väikehange

SE - sotsiaal- ja eriteenuse erimenetlus

VK-ta LR-ga - väljakuulutamiseta läbirääkimistega hankemenetlus