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Jrk 
nr 

Riigihanke ese 
(objekt) so 
hangitavate asjade, 
teenuste või 
ehitustööde nimetus 
ja lühikirjeldus 

Riigihank
e liik 

Hanke-
menetluse 
liik 

Riigihanke 
korraldamise 
eeldatav aeg 
(kuu või 
kvartal) 

Hankelepingu 
eeldatav 
maksumus 
(km-ta) 
eurodes  

Hankelepingu 
täitmise 
eeldatav aeg 

Hanke 
eest 
vastutav 
isik 

Hankelepingu 
täitmise eest 
vastutav isik 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Maa- ja keskkonnaamet 

1. 
Rae valla 

põhjapiirkonna 
üldplaneeringu KSH 

Teenus LM 
Jaanuar-
veebruar 

Üle 10 000  
Priit 

Põldmäe 
Keskkonna 

järelevalvespetsialist 

Majandusamet 

1. 

Lagedi Kaare tn 
lasteaia 

projekteerimis- ja 
ehitustööde 
peatöövõtt 

Ehitus A Jaanuar  
Veebruar-
detsember 

Madis 
Sarik 

Madis Sarik 

2. 
Lagedi Kaare tn 

lasteaia ehitustööde 
omanikujärelevalve 

Teenus LM Jaanuar  
Veebruar-
detsember 

Madis 
Sarik 

Madis Sarik 

3. 

Vaida põhikooli 
juurdeehituse 
ehitustööde 

peatöövõtt – II etapp 

Ehitus A Veebruar  
Märts-

september 
Madis 
Sarik 

Madis Sarik 



4. 

Vaida Põhikooli 
juurdeehituse II 

etapi ehitustööde 
omanikujärelevalve 

Teenus LM Veebruar  
Märts-

September 
Madis 
Sarik 

Madis Sarik 

5. 
Mõigu tee ehitus 

(Küti-Peetri tee lõik) 
Ehitus A Märts 250 000 Juuni Ain Puna Ain Puna 

6. 
Ehituse-Rebase-

Kasemäe III etapp 
Ehitus A Juuni 400 000 Oktoober Ain Puna Ain Puna 

7. 
Laste tn 

rekonstrueerimine 
 

Ehitus A Aprill 250 000 September Ain Puna Ain Puna 

8. 
Pindamine ja 

tolmuvabade katete 
ehitus 

Ehitus LM Mai 120 000 Juuli Ain Puna Ain Puna 

9. Liiva tee remont Ehitus LM Mai 60 000 August Ain Puna Ain Puna 

10. 
Lagedi rippsilla 

remont 
Ehitus LM Juuni 55 000 August Ain Puna Ain Puna 

11. 
Aaviku-Patika 

kergliiklustee ehitus 
Ehitus A August 500 000 Oktoober Ain Puna Ain Puna 

12. 
Rae-Assaku 

kergliiklustee ehitus 
Ehitus A August 320 000 Oktoober Ain Puna Ain Puna 

13. 
Peetri tee asfaltkatte  

remont 
Ehitus LM Juuni 75 000 September Ain Puna Ain Puna 

14. 
Põdra tee 

bussitaskute ehitus 
Ehitus LM Juuni 50 000 September Ain Puna Ain Puna 

15. 
Vaida 

tänavavalgustuse 
rekonstrueerimine 

Ehitus A Juuni 380 000 September Ain Puna Ain Puna 

16. 
Jüri terviseraja 

valgustuse ehitus 
Ehitus LM Juuni 45 000 August Ain Puna Ain Puna 

17. 
Rae-Assaku 
kergliiklustee 

projekteerimine 
Teenus A Veebruar 50 000 Juuli Ain Puna Ain Puna 



18. 
Jüri Tervisekeskuse 
arhitektuurivõistlus 

Teenus 
Ideekonkurs

s 
Veebruar   

Kadri 
Randoja 

Kadri Randoja 

19. 
Jüri Tervisekeskuse 

projekteerimine 
Teenus 

Väljakuuluta
miseta 
läbirääkimist
ega 

III kvartal   
Madis 
Sarik 

Madis Sarik 

20. 
Sõiduki 

kasutusrendile 
võtmine 

Asjad LM II kvartal 20 000  
Madis 
Sarik 

Meelis Laid 

21. 
Suusaraja 

hooldusmasina 
soetamine 

Asjad LM III kvartal 25 000  
Madis 
Sarik 

Madis Sarik 

22. 
Ehituse tn hoone 

renoveerimisprojekti 
koostamine 

Teenus LM I kvartal 10 000  
Madis 
Sarik 

Madis Sarik 

23. 
Ehituse tn hoone 
renoveerimistööd 

Ehitus LM II kvartal   
Madis 
Sarik 

Madis Sarik 

24. 
Hooldekodu 
soojatrassi 

renoveerimistööd 
Ehitus LM II-III kvartal 30 000  

Madis 
Sarik 

Madis Sarik 

25. 

Järveküla kooli 
sisustamise III etapp 

(mööbel, IT 
seadmed, tahvlid 

jms) 

Asjad A II-III kvartal   
Madis 
Sarik 

Madis Sarik 

32. 

Järveküla lasteaia 
projekteerimis- ja 

ehitustööde 
peatöövõtt 

Ehitus A Juuni-juuli  
Alates 

september 
Madis 
Sarik 

Madis Sarik 

33. 
Järveküla lasteaia 

ehitustööde 
omanikujärelevalve 

Teenus LM Juuni-juuli  
Alates 

september 
Madis 
Sarik 

Madis Sarik 

34. 
Lagedi Kaare tn 

lasteaia sisustuse 
hanked (sh IT, 

Asjad A III kvartal   
Madis 
Sarik 

Madis Sarik 



mööbel, kardinad 
jms) 

35. 

Vaida põhikooli 
juurdeehituse 

sisustushanked 
(mööbel, IT 

seadmed jms) 

Asjad A II kvartal 100 000  
Madis 
Sarik 

Madis Sarik 

Haridus- ja sotsiaalamet 

1. 
HEV õpilaste 

koolitransport (buss) 
Teenus LM Juuli-august  

Alates 
01.09.2017 
kooliaasta 

Jens 
Vendel 

Jens Vendel 

2. 
HEV õpilaste 
koolitransport 

(takso) 
Teenus LM Juuli-august  

Alates 
01.09.2017 
kooliaasta 

Jens 
Vendel 

Jens Vendel 

3. 
Sotsiaaltransport 

(takso) 
Teenus LM Juuli-august   

Jens 
Vendel 

Jens Vendel 

 
  
 


