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RAE VALLA 2022. aasta HANKEPLAAN 

Jrk nr Riigihanke objekt s.o. 
hagitavate asjade, 

teenuste või ehitustööde 
nimetus 

Hanke liik Hankemenetluse 
liik 

Hankemenetluse 
korraldamise 
eeldatav aeg 
(kuu/kvartal) 

Hankelepingu 
eeldatav 

maksumus km-
ta 

Hanke korraldamise 
eest vastutav isik 

Hankelepingu 
täitmise eest 
vastutav isik 

 
Rahandusamet 

1. Finantstarkvara ostmine teenus A II kvartal  
Anneli Viimsalu 

pearaamatupidaja 
Anneli Viimsalu 

pearaamatupidaja 

2. 
Personali- ja 

palgaarvestuse tarkvara 
teenus A II kvartal   

Anneli Viimsalu 
pearaamatupidaja 

Anneli Viimsalu 
pearaamatupidaja 

Planeerimis-, ehitus- ja keskkonnaamet 

3. 
Trammi trassi I etapi 

eelprojekti koostamine 
teenus A III kvartal  

Annika Jõgimaa 
peaarhitekt 

Annika Jõgimaa 
peaarhitekt 

4. 
Kompostrite ostmine 

 
asjad A I kvartal  

Ege Kibuspuu 
keskkonnaspetsialist 

Ege Kibuspuu 
keskkonnaspetsialist 

5. 

Rae valla Lagedi kandi 
üldplaneeringu 
keskkonnamõju 

strateegiline hindamine 

teenus LM III-IV kvartal  
Stina Metsis  

üldplaneeringute 
arhitekt 

Stina Metsis  
üldplaneeringute 

arhitekt 
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6. 

Rae valla Lagedi kandi 
üldplaneeringu raames 
asustuse suunamine ja 

liikuvusanalüüs  

teenus LM III-IV kvartal  
Stina Metsis  

üldplaneeringute 
arhitekt 

Stina Metsis  
üldplaneeringute 

arhitekt 

7.  

Rae valla ühisveevärgi ja 
–kanalisatsiooni 
arendamise kava 

aastateks 2017-2028 
korrigeerimine aastateks 

2021-2032 

teenus LM I kvartal  
Fred Seppen 

tehnovõrkude 
spetsialist 

Fred Seppen 
tehnovõrkude 

spetsialist 

Arendus- ja Haldusamet 

8. 

Vaskjala Pärna tee 2 
kortermaja 

rekonstrueerimise 
põhiprojekti koostamine 

teenus A I kvartal  
Aune Torm 

ehituse projektijuht 
Aune Torm 

ehituse projektijuht 

9. 

Vaskjala Pärna tee 2 
kortermaja 

rekonstrueerimise 
põhiprojekti ekspertiisi 

tellimine 

teenus LM I kvartal  
Aune Torm 

ehituse projektijuht 
Aune Torm 

ehituse projektijuht 

10. 

Vaskjala Pärna tee 2 
kortermaja 

rekonstrueerimistööde 
peatöövõtt 

ehitus LM II-III kvartal  
Aune Torm 

ehituse projektijuht 
Aune Torm 

ehituse projektijuht 

11. 

Vaskjala Pärna tee 2 
kortermaja 

rekonstrueerimistööde 
omanikujärelevalve 

teenus 

teenus V II kvartal  
Aune Torm 

ehituse projektijuht 
Aune Torm 

ehituse projektijuht 
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12. 
Peetri staadioni 
inventarimaja 

ehitustööde peatöövõtt 
ehitus A II kvartal  

Aune Torm 
ehituse projektijuht 

Aune Torm 
ehituse projektijuht 

13. 

Peetri staadioni 
inventarimaja 
ehitustööde 

omanikujärelevalve 
teenus 

teenus 
V 
 

II kvartal  
Aune Torm 

ehituse projektijuht 
Aune Torm 

ehituse projektijuht 

14. 
Peetri pargi II etapi 

põhiprojekti ekspertiisi 
tellimine 

teenus LM I kvartal  
Aune Torm 

ehituse projektijuht 
Aune Torm 

ehituse projektijuht 

15. 
Peetri pargi II etapi  

ehitustööde peatöövõtt  
ehitus A IV kvartal  

Aune Torm 
ehituse projektijuht 

Aune Torm 
ehituse projektijuht 

16. 

Peetri pargi II etapi  
ehitustööde 

omanikujärelevalve 
teenuse tellimine 

teenus V II kvartal  
Aune Torm 

ehituse projektijuht 
Aune Torm 

ehituse projektijuht 

17. 

Ülemiste järve 
liikumisradade 

põhiprojekti ekspertiisi 
tellimine 

teenus LM I kvartal  
Aune Torm 

ehituse projektijuht 
Aune Torm 

ehituse projektijuht 

18. 
Lagedi Spordikeskuse 

projekteerimine 
teenus A II kvartal  

Aune Torm 
ehituse projektijuht 

Aune Torm 
ehituse projektijuht 

19. 
Lagedi Spordikeskuse 

põhiprojekti ekspertiisi 
tellimine 

teenus V IV kvartal  
Aune Torm 

ehituse projektijuht  
Aune Torm 

ehituse projektijuht 

20. 
Lagedi Spordikeskuse 

ehitusööde peatöövõtt 
ehitus A IV kvartal  

Aune Torm 
ehituse projektijuht 

Aune Torm 
ehituse projektijuht 
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21. 

Lagedi Spordikeskuse 
ehitusööde ehitustööde 

omanikujärelevalve 
teenus 

teenus V IV kvartal  
Aune Torm 

ehituse projektijuht 
Aune Torm 

ehituse projektijuht 

22. 
Rae küla jalgpalli spordi 

projekteerimine  
teenus LM II kvartal  

Aune Torm 
ehituse projektijuht 

Aune Torm 
ehituse projektijuht 

23. 
Rae küla koolimaja 

arhitektuurikonkurss 
teenus A III kvartal  

Katrin Baumann 
arhitekt 

Katrin Baumann 
arhitekt 

24. 
Assaku Lasteaia 

laienduse 
projekteerimine 

teenus A III kvartal  
Aune Torm 

ehituse projektijuht 
Aune Torm 

ehituse projektijuht 

25. 
Uuesalu lasteaia 
projekteerimine 

teenus A III kvartal  
Aune Torm 

ehituse projektijuht 
Aune Torm 

ehituse projektijuht 

26. 
Lagedi lasteaiahoone 

teise korruse 
projekteerimine 

teenus A II kvartal  
Aune Torm 

ehituse projektijuht 
Aune Torm 

ehituse projektijuht 

27. 
Lagedi lasteaiahoone 

teise korruse 
põhiprojekti ekspertiis 

teenus V III kvartal  
Aune Torm 

ehituse projektijuht 
Aune Torm 

ehituse projektijuht 

28. 

Jüri kalmistu 
arhitektuurikonkurss  ja 

projekteerimine 
 

teenus LM II kvartal  
Katrin Baumann 

arhitekt 
Katrin Baumann 

arhitekt 

29. 
Jüri kalmistu 

põhiprojektile ekspertiisi 
tellimine 

teenus V IV kvartal  
Aune Torm 

ehituse projektijuht 
Aune Torm 

ehituse projektijuht 
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30. 
Tallinna väike ringtee 

projekteerimine 
 

teenus A II kvartal  
Hannes Karon 

teehoiuspetsialist 
Hannes Karon 

teehoiuspetsialist 

31. 
Lagedi aleviku Jõe tänava 

projekteerimine 
teenus A I kvartal  

Hannes Karon 
teehoiuspetsialist 

Hannes Karon 
teehoiuspetsialist 

32. 

Peetri aleviku Pargi tee 
(Peetri tee - Küti tee) 

projekteerimine 
 

teenus LM I kvartal  
Hannes Karon 

teehoiuspetsialist 
Hannes Karon 

teehoiuspetsialist 

33. 
Vaida aleviku kõnniteede 

projekteerimine 
teenus V I kvartal  

Hannes Karon 
teehoiuspetsialist 

Hannes Karon 
teehoiuspetsialist 

34. 
Rae küla Vahesoo tee 

projekteerimine 
teenus V I kvartal  

Hannes Karon 
teehoiuspetsialist 

Hannes Karon 
teehoiuspetsialist 

35. 
Lagedi aleviku Kuuse 

tänava projekteerimine 
teenus V I kvartal  

Hannes Karon 
teehoiuspetsialist 

Hannes Karon 
teehoiuspetsialist 

36. 
Lagedi aleviku Posti 

tänava ja Side tänava 
projekteerimine 

teenus LM I kvartal  
Hannes Karon 

teehoiuspetsialist 
Hannes Karon 

teehoiuspetsialist 

37. 
Kopli küla Ülase tee 

projekteerimine 
teenus A I kvartal  

Hannes Karon 
teehoiuspetsialist 

Hannes Karon 
teehoiuspetsialist 

38. 

Patika-Vaida 
kergliiklustee, 

Veskitaguse küla, 
Suuresta küla, 

projekteerimine 

teenus A I kvartal  
Hannes Karon 

teehoiuspetsialist 
Hannes Karon 

teehoiuspetsialist 
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39. 
Peetri aleviku Tänase tee 

kergliiklustee 
projekteerimine 

teenus V II kvartal  
Hannes Karon 

teehoiuspetsialist 
Hannes Karon 

teehoiuspetsialist 

40. 
Lagedi aleviku Kuuse 

tänava tolmuvaba katte 
paigaldus 

ehitus LM II kvartal  
Hannes Karon 

teehoiuspetsialist 
Hannes Karon 

teehoiuspetsialist 

41. 

Jüri - Lagedi 
kergliiklustee II etapi ( 

Karla küla, Lagedi alevik) 
ehitustööde peatöövõtt  

(toetuse korral) 

ehitus A I kvartal  
Hannes Karon 

teehoiuspetsialist 
Hannes Karon 

teehoiuspetsialist 

42. 

Järve küla Kindluse tee 
kergliiklustee ja 

tänavavalgustuse 
projekteerimis- ja 

ehitustööde peatöövõtt 

ehitus A II kvartal  
Hannes Karon 

teehoiuspetsialist 
Hannes Karon 

teehoiuspetsialist 

43. 

Allika tee kergliiklustee 
ja tänavavalgustuse 
projekteerimis- ja 

ehitustööde peatöövõtt 

ehitus LM I kvartal  
Hannes Karon 

teehoiuspetsialist 
Hannes Karon 

teehoiuspetsialist 

44.  
Rae küla Vahesoo 

kergliiklustee 
ehitustööde peatöövõtt 

ehitus A  I kvartal  
Hannes Karon 

teehoiuspetsialist 
Hannes Karon 

teehoiuspetsialist 

45.  

Rae valla 
bussipeatustesse 

päikesepaneelidega LED 
valgustitega 

tänavavalgustuspostide 
paigaldus 

ehitus A  I kvartal  
Hannes Karon 

teehoiuspetsialist 
Hannes Karon 

teehoiuspetsialist 
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46. 
Lagedi aleviku Kuuse 

tänava tänavavalgustuse 
paigaldustööd 

ehitus V I kvartal  
Hannes Karon 

teehoiuspetsialist 
Hannes Karon 

teehoiuspetsialist 

47. 

Lagedi aleviku Posti 
tänava ja Lagedi 
raudteejaama 

tänavavalgustuse 
paigaldustööd 

ehitus LM II kvartal  
Hannes Karon 

teehoiuspetsialist 
Hannes Karon 

teehoiuspetsialist 

48. 

Andrekse tee 
tänavavalgustuse 

ehitustööd 
 

ehitus A I kvartal  
Hannes Karon 

teehoiuspetsialist 
Hannes Karon 

teehoiuspetsialist 

49. 
Lagedi keskuse ja Lagedi 
Põhikooli küttesüsteemi 

rekonstrueerimistööd 
ehitus A II kvartal  

Marje Aho 
kinnisvarahalduse 

juht 

Marje Aho 
kinnisvarahalduse 

juht 

50. 
Väikekaubiku 
kasutusrent 

teenus LM II kvartal  
Meelis Laid  

heakorrajuht 
Meelis Laid  

heakorrajuht 

51. 
Sülearvutite 

„Chromebook“ ostmine 
koolidele 

asjad LM I kvartal  
Ainar Prääm 

infotehnoloogia 
projektijuht 

Ainar Prääm 
infotehnoloogia 

projektijuht 

Taaramäe Lasteaed 

52. 

Taaramäe Lasteaia 
vanema majaosa 

soojustustagastusega 
ventilatsiooni väljaehitus 

koos jahutusega 
ehitustööde peatöövõtt 

ehitus A I kvartal  
Raimo Viilup 

kinnisvarahaldur 
Raimo Viilup 

kinnisvarahaldur 

53. 
Rühma- ja abiruumide 

remonditööd 
ehitus A II kvartal  

Kristiina Laul 
majandusjuht 

Kadri Reinap 
direktor 
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Järveküla Kool 

54. 
Infotehnoloogia võrgu 

uuendustööd 
ehitus LM II kvartal  

Ainar Prääm 
infotehnoloogia 

projektijuht 

Ainar Prääm 
vallavalitsuse 

infotehnoloogia 
projektijuht 

55. 
Järveküla Koolile 

moodulhoone rent 
teenus A I kvartal  

Sven Naarits 
haldusjuht 

Aune Torm 
vallavalitsuse 

ehituse projektijuht 

Tõrukese Lasteaed 

56. 

Kahe rühmaosa täielik 
remonditööd koos 

rühmapõhise 
ventilatsiooni rajamisega 
ja kommunikatsioonide 

uuendamisega 
 

ehitus A II kvartal  
Raimo Viilup 
Vallavalitsuse 

kinnisvarahaldur 

Raimo Viilup 
Vallavalitsuse 

kinnisvarahaldur 

57. 
Kahe rühmaosa 

fassaadide remontööd 
 

ehitus A II kvartal  
Raimo Viilup 
Vallavalitsuse 

kinnisvarahaldur 

Raimo Viilup 
Vallavalitsuse 

kinnisvarahaldur 

 

Kasutatud lühendid: 
A – avatud hankemenetlusega riigihange 
LM – Lihthankemenetlus 
V - väikehange 


