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Riigihanke objekt Hanke liik
Hankemenetluse 

liik

Hankemenetluse 
korraldamise 
eeldatav aeg

Hanke korraldamise 
eest vastutav isik

Hankelepingu täitmise 
eest vastutav isik

1.
Autonoomse ühistranspordi 

uuring
teenus A IV kvartal

Õnne Kask,
liikuvusspetsialist

Õnne Kask,
liikuvusspetsialist

2.
Arvutite ja lisatarvikute 

raamleping
asjad LH I kvartal

Ainar Prääm,
IT-osakonna juhataja

Ainar Prääm,
IT-osakonna juhataja

3. Microsofti litsentsid asjad LH I kvartal
Ainar Prääm,

IT-osakonna juhataja
Ainar Prääm,

IT-osakonna juhataja

4. E-its hange teenus A III kvartal
Ainar Prääm,

IT-osakonna juhataja
Ainar Prääm,

IT-osakonna juhataja

5.
Energiatõhususe parandamine 

Pillerpalli lasteaias
ehitus A I kvartal

Raimo Viilup,
kinnisvarahaldur

Raimo Viilup,
kinnisvarahaldur

6.
Energiatõhususe parandamine 

Peetri lasteaed-põhikoolis
ehitus A I kvartal

Raimo Viilup,
kinnisvarahaldur

Raimo Viilup,
kinnisvarahaldur

7. Taaramäe lasteaia katusetööd ehitus LH I kvartal
Raimo Viilup,

kinnisvarahaldur
Raimo Viilup,

kinnisvarahaldur

8.
Jüri staadioni 

rekonstrueerimine ja 
juurdeehitus

ehitus A I kvartal
Aune Torm,

ehituse projektijuht
Aune Torm,

ehituse projektijuht

9. Peetri Park - II etapp ehitus A I kvartal
Aune Torm,

ehituse projektijuht
Aune Torm,

ehituse projektijuht

10.
Peetri Park - II etapp
omanikujärelevalve

teenus LH II kvartal
Aune Torm,

ehituse projektijuht
Aune Torm,

ehituse projektijuht

11. Uuesalu lasteaia ehitustööd ehitus A I kvartal
Aune Torm,

ehituse projektijuht
Aune Torm,

ehituse projektijuht

12.
Uuesalu lasteaia ehitustööde 

omanikujärelevalve
teenus A III kvartal

Aune Torm,
ehituse projektijuht

Aune Torm,
ehituse projektijuht
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13.
Lagedi lasteaia juurdeehitus, 2 

+ 2 rühma, II korrus
ehitus A III kvartal

Aune Torm,
ehituse projektijuht

Aune Torm,
ehituse projektijuht

14.
Lagedi lasteaia juurdeehituse 

omanikujärelevalve
teenus LH III kvartal

Aune Torm,
ehituse projektijuht

Aune Torm,
ehituse projektijuht

15.
Lagedi lasteaia moodulite ostu 

omanikujärelevalve ja 
ekspertiis

teenus LH I kvartal
Aune Torm,

ehituse projektijuht
Aune Torm,

ehituse projektijuht

16.
HEV-laste kompetentsikeskus, 

lasteaed-põhikooli 
arhitektuurikonkurss

teenus AIK II kvartal
Katrin Baumann,
arendusarhitekt

Katrin Baumann,
arendusarhitekt

17.
HEV-laste kompetentsikeskus, 

lasteaed-põhikooli 
projekteerimine

teenus A IV kvartal
Katrin Baumann,
arendusarhitekt

Katrin Baumann,
arendusarhitekt

18.
Puhke- ja keskusala rajamine 
Vaida kanti projekteerimine

teenus LH III kvartal
Katrin Baumann,
arendusarhitekt

Katrin Baumann,
arendusarhitekt

19.
Raemõisa koolimaja 

projekteerimine
teenus A I kvartal

Katrin Baumann,
arendusarhitekt

Katrin Baumann,
arendusarhitekt

20.
Jüri keskuseala kõrgepinge 

elektriliinide viimine maa alla 
projekteerimine

teenus LH I kvartal
Katrin Baumann,
arendusarhitekt

Katrin Baumann,
arendusarhitekt

21.

Vana Rae koolimaja 
kujundamine külade ning 

puhke- ja vabaajakeskuseks, 
sh juurdepääsu ja parkla 

rajamine

teenus LH III kvartal
Katrin Baumann,
arendusarhitekt

Katrin Baumann,
arendusarhitekt

22.
Vana-Järveküla kergliiklustee 

ehitamine
ehitus A I kvartal

Hannes Karon,
teehoiuspetsialist

Hannes Karon,
teehoiuspetsialist

23.
Mõigu tee ja Veesaare tee 

ringristmiku projekteerimine
teenus A I kvartal

Hannes Karon,
teehoiuspetsialist

Hannes Karon,
teehoiuspetsialist

24.
Vesiroosi tee kergliiklustee 

projekteerimine koos 
tänavavalgustusega

teenus LH I kvartal
Hannes Karon,

teehoiuspetsialist
Hannes Karon,

teehoiuspetsialist



25.
Suursoo tee remont, 

Samblamäe teest kuni Vaida 
teeni koolibussiring

ehitus LH I kvartal
Hannes Karon,

teehoiuspetsialist
Hannes Karon,

teehoiuspetsialist

26. Jõe tn II-etapp ehitus ehitus A I kvartal
Hannes Karon,

teehoiuspetsialist
Hannes Karon,

teehoiuspetsialist

27.
Veskitaguse tee tolmuvaba 

katte ehitamine
ehitus LH I kvartal

Hannes Karon,
teehoiuspetsialist

Hannes Karon,
teehoiuspetsialist

28. Tarbesõiduki vahetus teenus A I kvartal
Hannes Karon,

teehoiuspetsialist
Hannes Karon,

teehoiuspetsialist

29.
Tänavavalgustus LED 

valgustitele II-etapp
ehitus A I kvartal

Hannes Karon,
teehoiuspetsialist

Hannes Karon,
teehoiuspetsialist

30. Sõiduautode kasutusrent teenus A II kvartal
Andre Simm, 
haldustehnik

Andre Simm, 
haldustehnik

31. Hoonete kindlustus teenus LH II kvartal
Marje Aho,

kinnisvarahalduse juht
Marje Aho,

kinnisvarahalduse juht

32. Rae Sõnumid väljaandmine teenus LH IV kvartal
Elis Merila,

kommunikatsioonijuht
Elis Merila,

kommunikatsioonijuht

33.
Peetri spordihoone sise- ja 

välikoristus (2025-2027)
teenus A IV kvartal

Jana Maria Kallas,
direktor

Jana Maria Kallas,
direktor

34.
Rae valla raamatukogu 

veebileht
teenus LH I kvartal

Ülle Siska,
direktor

Ülle Siska,
direktor

35.

Fassaaditööd (spordikeskuse 
ja raamatukogu osa).Keskosa 

lõunafassaadi parandus ja 
värvimine. Gümnaasiumi 

korpuse idafassaadi parandus 
ja värvimine.

ehitus A II kvartal
Andres Trei,
haldusjuht

Liina Altroff,
koolijuht

Rae valla raamatukogu

Kommunikatsioon

Rae Valla Spordikeskus

Jüri Gümnaasium



36.
Keskosa ruum 325 

ümberehitus. Keskosa 
auditooriumi taastamine

ehitus A III kvartal
Andres Trei,
haldusjuht

Liina Altroff,
koolijuht

37.
Jüri Gümnaasiumi 

energiatõhususe projekt
teenus A III kvartal

Andres Trei,
haldusjuht

Liina Altroff,
koolijuht

Kasutatud lühendid:

AIK - avatud idee konkurss

SE - sotsiaal- ja eriteenuse erimenetlus
VK-ta LR-ga - väljakuulutamiseta läbirääkimistega hankemenetlus

A - avatud hankemenetlus

LH - lihthankemenetlus
VH - väikehange


